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Wilamowice dnia  26.02.2010r. 
SG.2220/O.Ś.Pce /4/2010                     

 
 

Uczestnicy Postępowania przetargowego 
 

Dotyczy: Przetargu na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w 
Pisarzowicach”.  

 
 
W związku z zadanymi pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w 

załączeniu przesyłamy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

I Seria pytań 
W związku z opracowaniem oferty na przetarg jw. proszę o udzielenie następujących 
wyjaśnień; 

I. Rozdział IX pkt 3. c/ dot. oświadczenia o posiadaniu przeciętnego zatrudnienia. 
 
Pyt. 1. Jeżeli wykonawca posiada okres krótszy prowadzenia działalności krótszy niż okres 3 
lat to podaje okres od powstania spółki do dnia upływu składania ofert tj. do dnia 8.03.2010 
rok? 
W przypadku gdy wykonawca posiada krótszy okres prowadzenia działalności niż              
3 lata podaje okres od powstania spółki do dnia  złożenia oferty. 
Pyt. 2 . Jeżeli wykonawcy składają ofertę wspólnie to oświadczenie ma złożyć tylko jeden 
członek konsorcjum czy składa każdy z członków konsorcjum !ub składają oświadczenie 
wspólnie sumując ilość zatrudnionych osób ? 
W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wystarczającym jest aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego 
członka konsorcjum (zgodnie z rozdz. IX pkt. 3 c/ SIWZ), a podpisane przez 
pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

II.Rozdział XII pkt3 
Pyt. 1 Gdzie w Urzędzie Gminy Wilamowice i do jakiego terminu należy złożyć wadium jeśli 
jest w innej formie niż przelew ? 
Wadium wniesione w formie podanej w rozdz. XII pkt. 2 b-e) SIWZ należy złożyć w 
Kasie Urzędu Gminy w Wilamowicach (I piętro, pokój nr 11) nie później niż do upływu 
terminu złożenia wadium. 
 
Pyt. 2. Czy do oferty należy złożyć kserokopię dokumentu wadium np. Gwarancji 
ubezpieczeniowej czy należy również do oferty dołączyć pokwitowanie odbioru z Urzędu 
Gminy? 
Tak, do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu, a oryginał dokumentu musi być 
przekazany do Kasy Urzędu Gminy w Wilamowicach (I piętro, pokój nr 11).   
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II Seria pytań 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art, 39 - 46 cyt. ustawy) 
pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, składamy 
niniejszym następujące propozycje zmian do projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

1. W nagłówku umowy w części dotyczącej Zamawiającego prosimy o 
skonkretyzowanie adresu Gminy Kozy poprzez dopisanie zdania treści: 
„Gmina Kozy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy". 

Zamawiający uzupełnia treść umowy o adres siedziby Urzędu Gminy w Kozach 
poprzez dodanie po słowach „Gmina Kozy” adresu tj. ul. Krakowska 4, 43-340 
Kozy. 
 
2. W nagłówku umowy w części dotyczącej Zamawiającego prosimy o dopisanie 

„przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy" lub innej osoby przez niego 
upoważnionej, co zgodne jest z treścią art. 46 Ust. 3 Ustawy o samorządzie 
gminnym. 

Kontrasygnata Skarbnika wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i 
nie ma potrzeby wprowadzać powyższego do określenia stron umowy. 
Kontrasygnata zostanie złożona wyłącznie przy podpisywaniu umowy z 
wybranym Wykonawcą. 
 
3. W par. 2 ust. 1 jako ppkt. 2.8 dopisujemy „Terminowa zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy". 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane uzupełnienie.  
Zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia jest zawarte w § 5 i płatnikiem faktur 
będzie nie tylko Zamawiający tj. Gmina Wilamowice, ale również Gmina Kozy. 
 
4. W par. 3 ust, 3.1 Umowy prosimy o skonkretyzowanie pojęcia „warunkami 

wykonania'' gdyż pojęcie to w żaden sposób nie zostało zdefiniowane w 
umowie. 

Pod pojęciem „warunki wykonania” należy rozumieć warunki zawarte w 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
5. W par. 3 ust. 2.15 prosimy o skonkretyzowanie kto jest „Inwestorem 

Zastępczym" oraz „Eksploatatorem" oczyszczalni 
 Zapis umowy zawarty w § 2 ust. 2.15 pozostaje bez zmian.  

Równocześnie Zamawiający informuje, że: 
- Eksploatatorem oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach jest Zakład Wodociągów                         
i Kanalizacji w Wilamowicach, ul. Sienkiewicza 2a, 43 – 330 Wilamowice; 
- Inwestorem Zastępczym jest AKTYN sp. z o.o. w Bielsku – Białej, ul. 
Poniatowskiego 6,    43 – 300 Bielsko – Biała. 

 
6. W par. 3 wnioskujemy o dopisanie jako ust. 4 zapisu o treści: 

„ Terminy realizacji poszczególnych obiektów mogą ulec zmianie w 
przypadku; 
a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Nie ma potrzeby takiego zapisu, a wręcz może doprowadzić do kuriozalnej 
sytuacji, gdzie Zamawiający wstrzyma roboty ze względu na sposób ich 
realizacji a Wykonawca będzie żądał zmiany terminu umownego. 



 3

 
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) 
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności 
niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej 
staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub 
utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, 
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiego zapisu. 
 
c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z 
wymogami technologicznymi np. długotrwałe intensywne opady deszczu 
uniemożliwiające realizację robót, niskie temperatury powietrza itp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 
 
d) napotkania na etapie budowy niewybuchów, itp. 
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiego zapisu. 
 
e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 
 
f) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym terminie 
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiego zapisu. 
 
Fakty, o których mowa w pkt.______ lit. b), c), d), e) I f) muszą być potwierdzone 
przez 
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w 
sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z 
uwzględnieniem przerwy w realizacji robót". 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis 
 

 
7. Prosimy o wyjaśnienie zapisu „Data zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia" w aspekcie zapisów par. 3 ust. 2 Umowy oraz par. 4 ust. 2 
Umowy. 

Określony w § 3 ust. 2 termin zakończenia nie jest w żadnej sprzeczności z 
zapisem             § 4 ust. 2. 
 Protokół końcowy potwierdzający wykonanie robót i czynności winien być 
sporządzony nie później niż w dniu 30.09.2011 r. 

 
8. W par. 4 ust. 3 Umowy wykreślamy słowa „zanikające i ulegające 

zakryciu" i zastępujemy je słowami „zgodnie z Harmonogramem 
rzeczowo -  finansowym" oraz  dopisujemy po  słowach „niż 3  dni"  słowa 
„od daty zgłoszenia". 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu § 4 ust. 3. 
 
9. W par. 4 ust. 4 Umowy wprowadzamy po słowach „ich odbioru 

bezzwłocznie" słowa „jednak nie później niż 3 dni od daty ich 
zgłoszenia". 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu § 4 ust. 4. 
 
10. W par. 5 Umowy prosimy o skonkretyzowanie zakresów robót oraz kwot 

wynagrodzenia z podziałem na Gminę Wilamowice i Gminę Kozy, oraz 
stworzenie z porozumienia zawartego między Gminami załącznika do 
umowy. 

Skonkretyzowanie zakresu robót oraz kwot wynagrodzenia z podziałem na 
Gminę Wilamowice i Gminę Kozy na tym etapie jest niemożliwe.  
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Podział kwot wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu umowy z wybranym 
Wykonawcą.  

Zapis „… stworzenie z porozumienia zawartego między Gminami załącznika 
do umowy” jest całkowicie zbędny. 
 
11. Zwracamy uwagę na sprzeczność zapisów par. 5 ust. 4, par. 6 ust. 4 oraz 

par. 8 ust. 2 Umowy dotyczących cesji wierzytelności (zapis par. 5 ust. 4 
dopuszcza ją za zgodą, zapis par. 6 ust. 4 bezwzględnie jej zakazuje, par. 
8 ust. 2 uprawnia Zamawiającego do wezwania do dokonania cesji). 

Zamawiający uzupełnia zapis § 6 ust. 4 dodając po słowie „trzecich” 
przecinek             i  następujące  brzmienie  „bez zgody Zamawiającego z 
uwzględnieniem przypadków opisanych w § 8 niniejszej Umowy”. 
 
12. W par. 7 Umowy wprowadzamy zmianę poprzez wykreślenie 

dotychczasowego zapisu i zastąpienie go zapisem treści: 
„Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 10% wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w 
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wygaśnie samoczynnie w 
części wynoszącej 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
uznania przez Zamawiającego wykonanego zamówienia za należycie 
wykonane tj. od odebrania ostatniej roboty w ramach umowy. Pozostała część 
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w 
wysokości 30 % wymaganego zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i wygaśnie nie później niż w 
ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi." 

 Zamawiający pozostawia zapisy § 7 bez zmian.  
Zmiany nie może dokonywać w żadnym wypadku Wykonawca – Oferent na 
etapie procedury przetargowej.  
Wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej 
nie stoi             w sprzeczności z zapisami § 7. Treść gwarancji bankowej bądź 
ubezpieczeniowej wybrany w przetargu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
do dnia podpisania umowy.  

 
13. W par. 9 Umowy w ust. 4 po słowach „zobowiązany jest" dopisujemy 

„pisemnie", oraz skreślamy zdanie „wyznaczonym stosownym 
protokołem" zastępując je zdaniem „technicznie uzasadnionym terminie 
uzgodnionym przez Strony" 

Zapis § 9 ust. 4 pozostaje bez zmian. 
 
14. W par. 9 dopisujemy jako ust. 6 zapis: „Gwarancją nie są objęte 

samodzielne przeróbki oraz naprawy dokonywane przez lub na zlecenie 
Zamawiającego, roboty nie wykonane przez Wykonawcę oraz wady 
powstałe z winy Zamawiającego lub też wynikające z nieprawidłowej 
eksploatacji przedmiotu Umowy. Oprócz przypadków przewidzianych w 
niniejszym ustępie, gwarancja udzielona przez Wykonawcę traci ważność 
na wskutek niewłaściwej konserwacji przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie". 

Potencjalny Wykonawca nie ma prawa zmiany projektu Umowy. 
Zamawiający nie uznaje potrzeby wprowadzania proponowanych zapisów. 
 
15. W par. 10 Umowy proponujemy dopisać zapis: „Łączna wysokość kar 

umownych nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto". 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie proponowanego zapisu. 
 



 5

16. W par. 12 ust. 1.2.1 wykreślamy słowo „zanikających" oraz dopisujemy 
jako ust. 1.2.3 „Zamawiający nie reguluje w terminie zobowiązań 
finansowych wobec Wykonawcy". 

Zamawiający w treści zapisu w § 12 pkt. 1.2.1 przed słowem „zanikających” 
dodaje słowa „w tym robót”, tym samym  § 12 pkt. 1.2.1 przyjmuje brzmienie 
„Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót, w tym robót 
zanikających”.  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego ust. 1.2.3. 
 Powyższe regulują inne przepisy. 
 
17. W par. 13 dopisujemy ustęp o treści: 

„1. Z ramienia Zamawiającego funkcję Inspektora Nadzoru pełnił będzie p. 
______(tel. _____________ ). 
2.      Z ramienia Wykonawcy funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie: p. ________ 
(tel _____ ).   Jest   uprawniony   do   dokonywania   uzgodnień technicznych, 
podpisywania protokołów. 

3. Wszelkie powiadomienia i dokumenty wynikające z warunków niniejszej 
Umowy będą wysyłane listem poleconym (w tym pocztą kurierską) na poniższe 
adresy: 

a. Zamawiający: .......... do rąk.............. 
b. Wykonawca .......... do rąk ............. 
Dopuszcza się wysłanie powiadomienia mailem, faksem pod warunkiem 
niezwłocznego potwierdzenia ich listem poleconym. 
4. O zmianie danych wymienionych w ust. 1, 2 i 3 Strona jest zobowiązana 
zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę. Do czasu otrzymania takiej informacji 
czynności dokonane przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 w ramach 
posiadanych uprawnień oraz zawiadomienia opisane w ust. 3 są skuteczne. 
Zmiana ta nie będzie zmianą treści Umowy." 

Potencjalny Wykonawca nie ma prawa zmiany projektu Umowy. Zamawiający nie 
uznaje potrzeby wprowadzania proponowanych zapisów. 
 
18. W par. 13 dopisujemy ustęp o treści: „Wszelkie zmiany Umowy wymagają firmy 

Aneksu do umowy pod rygorem nieważności." 
Zamawiający uznaje, że Wykonawcy chodzi o zmiany do Umowy wprowadzane w 
formie Aneksu i § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Wszystkie zmiany Umowy wymagają 
formy Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności”. Dotychczasowy zapis § 13 ust. 3  
otrzymuje nową numerację jako § 13 ust. 4.  
 
Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony został projekt umowy z 
poprawkami na które Zamawiający wyraził zgodę. 
 

III Seria Pytań 
 
Mając na uwadze sporządzenie rzetelnej i satysfakcjonującej Zamawiającego oferty cenowej 
uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.03.2010r.  
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
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IV Seria Pytań 
W przedmiarach stwierdzamy błędy obmiarowe oraz błędne stosowanie współczynników ( 
krotność). Czy, biorąc pod uwagę, że cenę  oferty należy wyliczyć w oparciu o wizję lokalną 
w terenie, udostępnioną dokumentację  projektową oraz szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, dokumentację wykonawczą oraz posiadaną wiedzę i 
doświadczenie w realizacji robót budowlanych przy wykorzystaniu załączonego przedmiaru 
robót oraz, że cena oferty  jest ceną ryczałtową, zamawiający zezwala wykonawcy na 
korygowanie obmiarów, współczynników w załączonych przedmiarach?   
Zawarte w pytaniu stwierdzenia są zbyt ogólne i nie odnoszą się do konkretnych 
przypadków, co nie umożliwia Zamawiającemu odnieść się do powyższego.  
Biorąc pod uwagę charakter ceny Zamawiający uznaje, że ceny w pozycjach 
kosztorysowych mają charakter pomocniczy umożliwiający kontrolę realizacji zadania, 
możliwość ocenienia zaawansowania robót, co jest niezbędne do wystawienia m.in. 
faktur przejściowych.  
Zamawiający nie uznaje za konieczne korygowanie obmiarów jednak ze względu na 
charakter ceny suma pozycji kosztorysowych musi uwzględniać koszt wszystkich robót i 
prac niezbędnych do zrealizowania pełnego przedmiaru zamówienia.  
 

V Seria Pytań 
W otrzymanych przedmiarach brak jest pozycji na obniżenie zwierciadła wód gruntowych.  
Zgodnie z zapisami w proj. wykonawczym: „W celu obniżenia zwierciadła wód gruntowych 
należy zastosować studnie hydrogeologiczne oraz uzgodnić z Inwestorem miejsce 
odprowadzenia wód.” Prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz o wskazanie miejsca 
odprowadzania wód z odwodnienia. 
Wykonawca może uzgodnić z Inwestorem jak i użytkownikiem oczyszczalni miejsce 
odprowadzenia wód, jednak i tak jest zobowiązany uzgodnić z Administratorem 
potoków warunki odprowadzania wód z odwodnienia sporządzając niezbędną 
dokumentację i uzyskując prawem wymagane decyzje.  
Inwestor jak i użytkownik oczyszczalni nie jest Administratorem przepływających 
potoków tj. Słonicy i Pisarzówki.  
Sposób obniżenia zwierciadła wód gruntowych może być uzależniony od terminu 
realizacji poszczególnych obiektów jak i technologii wykonania robót ziemnych                                              
i konstrukcyjno – budowlanych, dokumentacji w tym dokumentacji geologicznej.   
Wykonawca winien wkalkulować koszty obniżenia zwierciadła wody jak i wszystkich 
ponoszonych w tym opłat w cenę oferty. 
 

VI Seria Pytań 
Studnia O1 na profilu opisana jest jako studnia fi 1500, natomiast na rysunku szczegółowym 
13/P studnia O1 ma wymiary 2,0 x 2,5 x 1,65. Prosimy o wyjaśnienie. 
Do sporządzenia oferty należy przyjąć wymiary studni O1 zgodnie z rysunkiem 13/P 
Projektu wykonawczego. 
 

VII Seria Pytań 
W związku z brakiem numerów nakładów rzeczowych (KNR, KNNR) dla przedmiarów 
dotyczących części technologicznej oraz kolektora sanitarnego fi 400 mm od przejścia pod 
potokiem Pisarzówka do studni przed kratopiaskownikiem prosimy o uzupełnienie tychże 
przedmiarów o numery nakładów rzeczowych.  
Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania w przedmiarach numerów KNR, KNNR 
itp. Jeżeli Wykonawca uważa, iż zasadne i niezbędne jest zapisanie numerów nakładów 
rzeczowych może w swojej ofercie zastosować odpowiednie katalogi nakładów 
rzeczowych.  
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